

Vári Emil Általános Iskola

**BELSŐ INFRASTRUKTÚRA-
FEJLESZTÉSI TERV**

2025/2026.

tanév



Kisvárda, 2025. szeptember 1.

Készítette: Pokol Miklós

intézményvezető

BELSŐ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI TERV

Vári Emil Általános Iskola, Kisvárd

2025/2026-os tanév

I. A terv jogszabályi háttere

- 2011.évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a belső kontrollrendszeréről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- 2023.évi LII. törvény a pedagógusok életpályájáról
- Vári Emil Általános Iskola Pedagógiai Programja és SZMSZ-e

II. A fejlesztés általános célja

A tanulási-tanítási feltételek korszerűsítése, az oktatási környezet komfortjának és biztonságának javítása, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése.

III. Fejlesztési területek és prioritások

1. Tantermek korszerűsítése

- Belső festés
- Világítás javítása energiatakarékos LED rendszerrel

2. Digitális eszközpark fejlesztése

- Interaktív táblák cseréje
- Laptophasználat további bővítése tanulói és pedagógusi oldalról
- Új projektorok, nyomtatók, Wi-Fi hálózat stabilitása

3. Tanulóbarát környezet kialakítása

- Udvari játékok karbantartása, bővítése
- Zöldfelületek rendezése, fák, bokrok telepítése
- Beltéri pihenőző zónák karbantartása

4. Vizesblokkok felügyelete:

- Szaniterek, burkolatok, csaptelepek cseréje- ahol szükséges

- Vizesblokkok higiéniai színvonalának javítása

5. Biztonságtechnika fejlesztése

- Kamerarendszer korszerűsítésének felülvizsgálata az SZMSZ előírásainak megfelelően
- Vészkijáratok és tűzjelző rendszer felülvizsgálata

6. Energiahatékonysági fejlesztések

- Nyílászárók felülvizsgálata
- Hőszabályozás felülvizsgálata

IV. Megvalósítás ütemezése (2025-2026)

Hónap	Tevékenység
szeptember	Felmérés, prioritások meghatározása
október-november	Digitális eszközök beszerzése, pilot programok
december	Taneszközfrissítés, hálózati ellenőrzés
január-február	Vizesblokkok felújítása, tantermek korszerűsítése
március-május	Udvarrendezés, zöld projekt, tűzvédelem felülvizsgálata
június	Értékelés, visszacsatolás, javaslatok a következő évre

V. Felelős szereplők

- **Intézményvezető:** projekt irányítás, végleges döntések
- **Igazgatóhelyettesek:** pedagógiai szempontú egyeztetés
- **Műszaki koordinátor vagy karbantartó:** kivitelezés felügyelete
- **Diákképviselők és szülői munkaközösség:** partneri bevonás

VI. Értékelés és dokumentáció

- Negyedéves jelentések az iskolavezetésnek
- Tanév végi összegző beszámoló
- Visszajelzések gyűjtése pedagógusoktól, tanulóktól, szülőktől

Ez a terv az iskola fenntartható, biztonságos és motiváló oktatási környezetének megteremtéséhez járul hozzá, figyelembe véve a XXI. századi pedagógiai elvárásokat és a helyi igényeket.